

KICKOFF DO PROJETO INTEGRADOR

Definição do Problema e do Stakeholder — Semana 2

Engenharia de Software I — Sistema de Apoio ao 1º Hackathon do Curso — IFPR Campus Pinhais

1. Contexto e Objetivo da Aula

Esta aula marca o início oficial do projeto integrador do semestre: o desenvolvimento, pela turma, do sistema que dará apoio à organização do 1º Hackathon do curso. Corresponde à Semana 2 do Plano de Ensino e à etapa de Descoberta (Sprint 0) do projeto.

Objetivo: a turma sai desta aula com o problema definido, o stakeholder identificado e uma primeira lista de perguntas a validar — insumos que alimentam a elicitación de requisitos das próximas semanas.

2. Objetivos de Aprendizagem (Taxonomia de Bloom)

- Aplicar: técnicas de definição de problema e de mapeamento de stakeholders a um caso real de projeto.
- Analisar: as necessidades e restrições relatadas pelo stakeholder, distinguindo sintomas de causas.

3. Briefing do Stakeholder — Comissão Organizadora do 1º Hackathon do Curso

Observação: como ainda a comissão não foi formalmente constituída, este briefing foi elaborado para simular, de forma realista, o papel de cliente no projeto. Ele é apresentado à turma como se fosse um resumo de conversa inicial com a comissão. A docente (ou o monitor) irá assumir esse papel em rodadas futuras de validação, mantendo-se coerente com as informações abaixo — e livres para ajustar detalhes conforme o contexto real do campus.

3.1 Quem é a comissão

Grupo formado pela docente de Engenharia de Software I curso de Ciência da Computação, um monitor da disciplina de ESI, e, por dois representantes do Projeto de Extensão Azure Devops IFPR (Marcelo e Renan) que também são egressos do curso de GTI do IFPR Pinhais. Nenhum integrante tem formação ou tempo disponível para desenvolver o sistema — por isso, o projeto foi delegado à turma de Engenharia de Software I.

3.2 Contexto do evento

- Primeiro Hackathon do curso, com expectativa de 15 a 25 equipes de 3 a 5 participantes cada
- Duração prevista do evento: 24 a 48 horas, em formato presencial no campus
- Participantes: estudantes do próprio curso e, possivelmente, de outros cursos do campus
- Objetivo do evento: dar visibilidade ao curso, aproximar estudantes do mercado e de práticas ágeis, e estimular a prática de habilidades técnicas em um desafio real

3.3 Dores e necessidades relatadas pela comissão

- “Hoje, inscrições são feitas por planilha e e-mail — perdemos tempo e já tivemos inscrição duplicada e informação desencontrada.”

- “Não temos como comunicar mudanças de horário ou sala rapidamente para todo mundo.”
- “A avaliação dos jurados é feita em papel; a apuração final demora horas e já gerou dúvida sobre o resultado.”
- “Não temos um lugar único onde todo mundo — inclusive quem não está participando — possa acompanhar o andamento e o resultado.”
- “Nossa equipe de organização é pequena e voluntária: quase ninguém tem tempo disponível para operar um sistema complicado.”

3.4 Restrições

- Orçamento para ferramentas prontas: praticamente zero — por isso o sistema será construído pela própria turma
- Prazo: o sistema precisa estar testado e funcional até a Semana 19, para uso real no evento na Semana 20
- Simplicidade é prioridade: a equipe organizadora tem pouco tempo para aprender a operar o sistema
- Atenção à LGPD: o sistema vai lidar com dados pessoais de participantes e deve tratá-los com cuidado

3.5 Perguntas que a comissão gostaria de ver respondidas pelo sistema

- Quantas equipes já se inscreveram, e com quais integrantes?
- Qual é a agenda atualizada do evento, e como avisar todo mundo se ela mudar?
- Como os jurados vão registrar notas de forma rápida e confiável?
- Qual equipe está vencendo, e como divulgar isso publicamente ao final?

4. Roteiro de Aula (4h)

Tempo	Etapa	O que acontece
20 min	Abertura	Contextualizar o projeto integrador no semestre: por que a turma vai construir o sistema de apoio ao 1º Hackathon do curso, e como isso conecta com tudo o que foi visto na Unidade 1.
15 min	Formação das equipes	Confirmar ou formar as equipes de desenvolvimento (se ainda não formadas na Semana 1).
30 min	Apresentação do stakeholder	Ler e discutir em conjunto o briefing da comissão organizadora do Hackathon (seção 3 deste documento). Esclarecer dúvidas sobre o contexto do evento.
45 min	Atividade 1 — Canvas do Problema	Em equipes, preencher o Canvas de Definição do Problema com base no briefing.
30 min	Atividade 2 — Mapa de Stakeholders	Em equipes, preencher o Mapa de Stakeholders, identificando todos os públicos afetados pelo sistema.
40 min	Dinâmica — Simulação de entrevista	Role-play entre equipes: uma equipe assume o papel da comissão organizadora e responde a perguntas elaboradas por outra equipe, com base no briefing.
30 min	Consolidação	Cada equipe registra a versão final do Problem Statement e do Mapa de Stakeholders — este é o entregável da semana.

10 min	Fechamento	Alinhar os próximos passos: Sprint 0 continua nas Semanas 3–5 com elicitação de requisitos e prototipação.
--------	------------	--

5. Atividade 1 — Canvas de Definição do Problema

Em equipes, preencham o canvas abaixo com base no briefing da Seção 3. Sejam específicos: evitem respostas genéricas como “o sistema vai ajudar a comissão” — descrevam o problema real, com base no que foi relatado.

Pergunta-guia	Resposta da equipe
Quem é o stakeholder principal? Qual seu papel no Hackathon?	A Comissão Organizadora (docente de ESI, monitor e egressos/extensão Azure DevOps). O papel dela é gerenciar e realizar o 1º Hackathon do IFPR. Meu principal papel é o desenvolvimento de um site (MVP-minimo produto viável) para a realização do Hackathon.
Qual é o problema hoje (situação atual, “as-is”)? Como o processo é feito atualmente, sem o sistema?	O processo é feito manualmente: inscrições via planilha e e-mail, notas dos jurados em papel e avisos feitos verbalmente ou por mensagens soltas.
Por que isso é um problema? Que impactos e consequências ele gera?	Gera perda de tempo, inscrições duplicadas, atraso de horas na apuração das notas e falhas de comunicação sobre horários e salas.
Para quem mais isso é um problema, além do stakeholder principal? (participantes, jurados, público)	Para os participantes (fatos desencontrados), jurados (lentidão na avaliação) e público (falta de visibilidade dos resultados).
Qual seria o cenário ideal (“to-be”) depois que o sistema existir?	Um sistema centralizado onde equipes se inscrevem online, avisos são centralizados, jurados dão notas pelo sistema e os resultados saem na hora
Que perguntas ainda estão em aberto e precisam ser validadas com a comissão?	As notas dos jurados serão por critérios separados ou nota única? O cadastro da equipe é feito pelo capitão ou cada membro se cadastra individualmente? Qual é a política de retenção de dados para conformidade com a LGPD? Quais requisitos para cada perfil? Qual a infraestrutura disponível para hospedagem? Coisas assim.

6. Atividade 2 — Mapa de Stakeholders

Identifiquem todos os públicos afetados pelo sistema, não apenas a comissão organizadora. Adicionem linhas se identificarem outros stakeholders relevantes.

Stakeholder	Papel no projeto	Interesse principal	Influência (Alta/Média/Baixa)
Comissão organizadora	Cliente principal e gestora.	Uso do site para o Hackthon	Alta/Alta
Equipes participantes do Hackathon	Usuários finais	Realizar a inscrição de forma simples e acompanhar avisos e cronograma atualizados.	Media
Jurados	Avaliadores dos projetos apresentados.	Inserir as notas das equipes rapidamente e sem burocracia de papel.	Media
Coordenação do curso	Apoiadora e supervisora acadêmica do evento	Sucesso e boa visibilidade do Hackathon, sem gerar problemas de organização no campus	Alta.
Público / comunidade acadêmica	Espectadores do evento.	Acompanhar o progresso do Hackathon, horários das apresentações e o resultado final.	Baixa.
(outro que a equipe identificar)	Suporte aos participantes e apoio técnico.	Acompanhar o status das equipes e ajudar na organização durante as horas do evento.	Baixa.

7. Dinâmica — Simulação de Entrevista com o Stakeholder

Objetivo: praticar elicitación de requisitos por meio de entrevista, técnica citada no Plano de Ensino da disciplina.

- Formem duplas de equipes. Uma equipe assume o papel da comissão organizadora (usando o briefing da Seção 3 como roteiro de respostas); a outra prepara de 5 a 8 perguntas para esclarecer dúvidas sobre o problema.
- Cada simulação de entrevista dura de 8 a 10 minutos. Depois, invertam os papéis.
- Ao final, cada equipe deve ter pelo menos 2 perguntas novas para acrescentar à lista de “perguntas em aberto” do seu canvas.

8. Entregável da Semana 2 e Critérios de Avaliação

Entregável: cada equipe entrega o Canvas de Definição do Problema e o Mapa de Stakeholders preenchidos, em um único documento (pode ser o próprio modelo desta aula, digitalizado ou preenchido em editor de texto).

Este entregável integra a etapa “Sprint 0 — Descoberta” do Projeto Final (Hackathon), avaliado com peso de 35% na disciplina, conforme o Plano de Ensino.

Critério	O que se espera
Clareza do problema (Aplicar)	O Problem Statement descreve, de forma específica e verificável, qual é o problema e por que ele importa.

Identificação de stakeholders (Aplicar/Analisar)	O mapa cobre os principais públicos afetados, com papel e interesse coerentes com o briefing.
Qualidade das perguntas de validação (Analisar)	As perguntas em aberto são relevantes, específicas e ajudariam de fato a confirmar o entendimento com a comissão.
Coerência com o briefing	As respostas da equipe usam informações reais do briefing, sem inventar dados que o contradigam.

9. Orientações (monitor)

- Nas próximas semanas, quando as equipes tiverem novas perguntas para “a comissão”, você pode responder no papel do stakeholder, mantendo consistência com o briefing da Seção 3.
- Ao longo do semestre, conectar uma ou duas equipes a uma conversa real com a comissão organizadora — isso enriquece a experiência sem exigir que todas as equipes dependam da disponibilidade de terceiros.
- Guarde os documentos desta semana: eles serão a base para a elicitação de requisitos (Semana 6) e para o backlog do projeto (Semana 8).